

Số: 295 /GM-UBND

Kỳ Anh, ngày 04 tháng 12 năm 2018

GIẤY MỜI

Họp rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng tại xã Kỳ Tây

Thực hiện chương trình công tác tháng 12/2018, UBND huyện tổ chức cuộc họp để rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng tại xã Kỳ Tây.

Thành phần, trân trọng kính mời:

*** Ở huyện:**

- Đồng chí Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HDBT huyện (Mời Chủ trì);
- Lãnh đạo, thành viên Hội đồng BT,HT,TĐC dự án Hệ thống cấp nước cho KKT Vũng Áng huyện (mời thành phần cấp huyện);
- Đại diện Lãnh đạo phòng Nông nghiệp&PTNT(phụ trách lĩnh vực Thủy lợi);

*** Ở xã Kỳ Tây:**

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã và công chức Địa chính.

Thời gian: Từ 07 giờ 45, ngày 07/12/2018 (Sáng thứ Sáu)

Địa điểm: Tại phòng họp số 1, Nhà làm việc UBND huyện.

Giao Hội đồng BT,HT,TĐC dự án huyện, UBND xã Kỳ Tây rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại cuộc họp ngày 17/11/2018 (có bảng kế hoạch công việc kèm theo)

Kính mời các đại biểu tham dự họp đầy đủ, đúng thời gian./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
 - Chủ tịch UBND huyện (B/cáo);
 - Chánh/Phó VPUB huyện;
 - Lưu: VT.
- Gửi VB điện từ./.*

**TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Cẩm Linh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Anh, ngày tháng 12 năm 2018

BẢNG SOÁT XÉT CÔNG VIỆC

DỰ ÁN CẤP NƯỚC CHO KHU KINH TẾ VỮNG ANG TẠI THÔN TÂN XUÂN XÃ KỶ TÂY

(Kèm theo Giấy mời số: 293...../GM-UBND ngày 04./12/2018)

TT CÁC BƯỚC	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
I	9 HỘ CÓ CÔNG TRÌNH SAU 01/7/2004 (TRONG ĐÓ CÓ 1 HỘ XÁC ĐỊNH LẠI TRƯỚC 01/7/2014)		
1	Áp giá 9 hộ	Đã áp giá xong	Đ/c Thái, Hải
2	Kiểm tra phương án áp giá	Ngày 10/12/2018	Đ/c Đông, Vũ, Phú, Ngọc, Hợp, Hải, Thái
II	CÁC HỘ CẦN XÁC ĐỊNH LẠI NGUỒN GỐC ĐẤT		
1	Kiểm tra thực tế	Đã đi kiểm tra	Đ/c Đông chủ trì cùng với các Đ/c trong tổ và Đ/c Lâm địa chính
2	Họp xác định nguồn gốc đất	Đã họp	Hội đồng tư vấn NG đất xã, C.Ty cao su
3	Chuyển bản kiểm điểm việc xác định nguồn gốc đất	Ngày 5/12/2018	Các Đ/c trong hội đồng tư vấn NG đất đai xã
4	Lấy ý kiến Công ty cao su và ý kiến các hộ dân đối với hộ Nguyễn Tiên Dũng (Phượng) do xác định lại thời điểm.	Ngày 5/12/2018	UBND xã
5	Họp dân, công bố, niêm yết	Ngày 6/12/2018	Đ/c Dương chủ trì
6	Cung cấp BB họp xét, bảng tổng hợp NGĐ hoàn chỉnh sau khi niêm yết cho Hội đồng BT	20/12/2018	UBND xã
7	Áp giá bổ sung do điều chỉnh nguồn gốc đất	Ngày 21/12/2018	Các Đ/c trong tổ
III	4 HỘ TRANH CHẤP		
1	Cung cấp hồ sơ xử lý tranh chấp cho Hội đồng (UB xã đã xử lý xong)	Ngày 4/12/2018	Đ/c lâm
2	Kiểm tra hồ sơ	Ngày 5/12/2018	Đ/c Đông cùng các đ/c trong tổ
IV	CÁC HỘ CHƯA NHẬN TIỀN		
1	Lê Hoàng Phúc Lợi, Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Thị Hằng	Ngày 28 tháng 11/2018	Hội đồng phối hợp cùng với tổ vận động xã đã đi vận động và đã có BB



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Anh, ngày tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

DỰ ÁN CẤP NƯỚC CHO KHU KINH TẾ VÙNG ÁNG TẠI THÔN NAM XUÂN XÃ KỲ TÂY

(Kèm giấy mời số: 293 /GM-UBND ngày 04/12 /2018 của UBND huyện)

TT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH	GHI CHÚ
1	Ký hồ sơ BB kiểm kê của các hộ đã bóc tách theo GCN QSDĐ (trong đó có 8 hộ tại thôn Nam Xuân, 30 hộ ở các tỉnh khác, 13 hộ bố mẹ chết phải làm BB họp gia đình).	Ngày 03 đến ngày 06/12/2018	UB xã thông báo mời các hộ đến ký HS và thu thập giấy CNQSDĐ, CMND.
2	Cung cấp BB niêm yết, bảng tổng hợp NGĐ hoàn chỉnh cho Hội đồng.	Ngày 5/12/2018	UB xã
3	Có 5 hộ có công trình chưa họp xét	Ngày 6/12/2018	UB xã
4	Vào số liệu áp giá của các hộ có các thửa đất bóc tách và áp giá hỗ trợ chuyển đổi nghề cho các hộ.	Ngày 06 đến ngày 13/12/2018	Đ/c Hải, Thái
5	Kiểm tra các công trình thủy lợi do thôn huy động dân làm	05-07/12/2018	Đ/c Đông, Vũ, Tô kiểm kê
6	Họp xét tái định cư Nam Xuân	Ngày 11/12/2018	UB xã
7	Tổ chức rà soát áp giá, thống nhất phương án bồi thường.	Ngày 14 đến ngày 20/12/2018	Nhóm 1: Đ/c Đông, Phú, Hải, Thái. Nhóm 2: Đ/c Vũ, Ngọc, Hợp, Thế, Sơn.
8	Họp dân công bố phương án bồi thường (phát phương án bồi thường cho từng hộ dân có đất thu hồi)	Ngày 21/12/2018	Đ/c Dũng chủ trì cùng với các Đ/c trong tổ.
9	Thu phương án bồi thường, tổng hợp ý, xử lý ý kiến.	Ngày 23 đến 27/12/2018	Các Đ/c trong tổ
10	Họp tổ chức đối thoại đối với trường hợp còn có ý kiến không đồng ý về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	Ngày 28/12/2018	Đ/c Dũng chủ trì cùng với các Đ/c trong tổ
11	Hoàn chỉnh phương án bồi thường	Ngày 29/12 đến ngày 11/1/2019	Các Đ/c trong tổ
12	Trình thẩm định phương án bồi thường	Ngày 12 tháng 1/2019	Các Đ/c trong tổ
13	Niên yết công khai QĐ phê duyệt phương án bồi thường	Tháng 1/2019	Các Đ/c trong tổ
14	Trả tiền cho các hộ dân	Tháng 1/2019	Đ/c Lưu và các Đ/c được phân công