

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KỶ ANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 270 /UBND-QLDA

Kỳ Anh, ngày 27 tháng 3 năm 2018

V/v bố trí nguồn vốn để thanh toán phần  
khối lượng đã thực hiện thuộc dự án  
Đường di dân vùng lũ xã Kỳ Thọ,  
huyện Kỳ Anh.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tài chính Hà Tĩnh.

Thực hiện các Quyết định số: 1526/QĐ-UBND ngày 05/6/2017, 1568/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng các hạng mục còn lại thuộc công trình đường di dân vùng lũ xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh; UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định và triển khai xây dựng công trình từ ngày 06/8/2017.

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2016 thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn, theo đó dự án Đường di dân vùng lũ xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh được UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn là 65 tỷ đồng.

Hiện nay, công trình đã thi công hoàn thành khoảng 69% khối lượng theo hợp đồng (tương đương 53,5 tỷ đồng), nguồn vốn đã được UBND tỉnh bố trí 6,5 tỷ đồng tại Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 29/12/2017. Để có kinh phí thanh toán phần khối lượng đã thực hiện, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn cho các đơn vị tham gia thực hiện dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình; UBND huyện Kỳ Anh kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét bố trí kinh phí để thanh toán phần khối lượng đã thực hiện là 47,0 tỷ đồng.

Kính mong UBND tỉnh, Sở Tài chính quan tâm, xem xét, giải quyết./. *ht*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Phòng TC-KH; Ban QLDA;
- Lưu: VT.
- Gửi văn bản giấy và điện tử. *ht*

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Quang Hoàn**